Arbeitspaket / KW	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Informationsbeschaffung												
2. Entwicklung CL0 Schnittstellenmodul												
3. Entwicklung Mbus Slave Schnittstellenmodul												
4. Versuchsaufbau und Test der Module												
5. Sendesteuerung der RS 485-Schnittstelle entwickeln												
6. Lösungsentwicklung für Multiplexer (mechanisch, elektronisch)												
7. Mitleseanschlüsse realisieren (RS 232, USB)												
8. PC Anschlüsse (RS 232,USB) und Anschluss an PLD												
9. Spannungsquelle aufbauen												
11. Gemeinsame Plattform aufbauen und mit Gehäuse versehen												
12. Abschließende Funktionstests und Optimierung												
13. Projektdokumentation erstellen												
14. Präsentation erstellen und vorbereiten												
15. Erstellung der Homepage												